



FMK-Tekniker forum

d. 25/1-2017

Status fra SDS

- Godkendt road-map
- Ændrede rettigheder på DDV
- Ny klinisk vejledning omkring ændring af præparat
- Sosi-Gateway image til f.eks. private plejehjem
- I gangværende projekter
- Status på Dosis-dispensering og Apoteksintegration

Godkendt road map

- I november lykkedes det at få godkendt roadmappet
- Alle er min. på 1.4.4 (med doseringsperioder) pr. 31/12-2017
- Dosis-dispenseringsunderstøttelse som ekstension til 1.4.4
- Prisen var at planlagte pauseringsperiode måtte udskydes

Fælles Medicinkort – Roadmap (rev. version 22112016)



Webservices – central idriftsættelse af nye FMK snitflader og lukning af gamle FMK snitflader

Central FMK


FMK 1.2.6

FMK 1.4.0 Hjemmepleje

FMK 1.4.2

FMK 1.4.4 basis +
doseringsperioder

FMK 1.4.4 basis +
doseringsperioder + AK




FMK – øvrige webservice

Infrastruktur


DDV

Tilskud



FMK

nye certificeringskriterier



Farveforklaring:

Er i drift

Idriftsættelse

Lukning

Stiplet linie=ikke aftalt



Fælles Medicinkort – Roadmap (rev. version 22112016)



Delfunktionalitet – central idriftsættelse

Understøtte nyfødte

Åbner for cpr til nyfødte – primære brugere hospitaler

Receptfornyelse for borgere

Borgere kan anmode om receptfornyelse

Bemyndigelse 2.0

Webservice til oprettelse af bemyndigelse

Dosis2text

FMK kald, der leverer dosiseringstekst

Pauseringsperioder

Ibrugtagning alle 31.12.2017

Privatmarkering for borgere

Borgere kan privatmarkere ordinationer på FMK online

Begrænset ordinationsret

Lukke for receptoprettelse for læger med begrænset ordinationsret

Central FMK
Ny delfunktionalitet

FMK –
Nationalt testmiljø
Ny funktionalitet

Dump restore POR

Dump restore af relation – indlæggelse og medicinadministration i hjemmeplejen

Dump restore EO

Dump restore af receptfornyelse og genbestilling

Dump restore RM

Dump restore af recepter

Dump restore DDV

Dump restore af vaccinationskort

Automatisering af testdata

Selvbetjeningsløsning til generering af testdata og evt. dynamiske testdata

FMK
nye stamdata på NSP

Begrænset ordinationsret

FMK –
central ibrugtagning
af nationale infrastruktur

Behandlingsrelation

Min log 2.0

E-CPR

Samtykke

Farveforklaring:
I driftsættelse



Ændrede rettigheder på DDV

Vaccinationer kan registreres af:

- Læger
- Lægens medhjælper (skal stadig oprettes bemyndigelsesregisteret)
- Sygeplejersker og andre med autorisation
- Farmaceuter ansat på et apotek

Et krav er dog, at der er beskrevet en rammedelegation i afdelingen, så man ved tilsyn kan se, hvem der har givet registreringsrettigheder til hvem.

Forventes inden udgangen af Q1-2017

Ny klinisk vejledning ved ord. ændring

- Klinikerforum har indstillet til at der laves en ny vejledning, hvor man ikke laver præparatskift på en ordination, ud over substitution
- Ved præparaskift skal ordinationen sepones og der skal laves en ny
- Dette vil også betyde at man ikke risikere at gamle recepter på en ordination har et et andet præparat end det aktuelle
- Vejledningen vil nærmere præcisere hvornår man skal og hvornår man ikke behøver lave ny ordination

Private plejehjem

Der er udviklet en GW løsning, som kan anvendes af private plejehjem og andre, der ikke har adgang til NSP-GW (som er forbeholdt offentlige virksomheder)

Den nye GW er 100% kompatibel med NSP-GW og kræver således ikke om-programmering

Den nye GW kan driftes af systemudbyderen og anvendes alle af systemudbyderens kunder eller den kan driftes i selve brugerorganisationen

Igangværende projekter

- Begrænset ordinationsret
- Minlog2
- Privatmarkering for borgere
- E-CPR
- Fuldmagts understøttelse for borgere
- Forbedrede testmuligheder
- Udfordringer med håndtering af bestillinger
- AK-projektet
- Dosis-dispensering

Dosis-dispensering

- Der arbejdes videre i retning af den løsning, der blev resultatet af efterårets workshop og høringer
- Der mangler fortsat afklaringer på en række spørgsmål, som er under behandling i SUM
- Specifikation af den endelige løsning forudsætter at den nye reviderede bekendtgørelse er på plads
- Det er ikke muligt at udforme de endelige certificeringskriterier før afklaringerne fra SUM og bekendtgørelsen er på plads
- Aktuelt ved vi, at dosis-dispenseringsprojektet bliver forsinket i forhold til tidsplaner, men vi ved ikke hvor meget.