

## Roadmap (Godkendt version 26.06.2018)



Webservices – central idriftsættelse af nye FMK snitflader og lukning af gamle FMK snitflader

### Central FMK

FMK 1.4.4 basis +  
doseringsperioder

1.4.6 Fase 1  
apotekeradgang til FMK

→ Ibrugtagning  
alle 31.12.2017

→ Ibrugtagning apotekerne  
31.03.2019. (er udelukkende  
apotekersnitflade)

FMK 1.4.4 E2/E4

→ Ibrugtagning alle  
før 31.12.2019

1.4.6 Fase 2 (E3)  
Dosisdispensering

→ Ibrugtagning apotekerne  
31.12.2019 (er udelukkende  
apotekersnitflade)

### FMK – øvrige webservice Infrastruktur

DDV 1.2

→ DDV 1.2 Lukkes 31.12.2018

Tilskud

DDV 1.4

→ 21.12.2018 (ved lukning af DDV 1.2.0)

DDV 1.4 E1  
påmindelser

→ 31.07.2019 - praksisløsninger

#### Farveforklaring

- Er i drift
- Idriftsættelse
- Lukning

Stiplet linie=ikke aftalt

# Roadmap (Godkendt. version 26.06.2018)

## Central FMK

## Ny delfunktionalitet

## FMK app

## FMK nye stamdata på NSP

## FMK – central ibrugtagning af nationale infrastruktur

□ Idriftsættelse

